

**CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL – SIPOI EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL.**

| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b> | <b>LOCALIDAD</b>    | <b>FECHA</b>                              |
|----------------------------------|---------------------|---|
| Juzgados de Primera Instancia    | San Lorenzo         | Jueves 18 de abril<br>Viernes 19 de abril |
| Juzgados de Primera Instancia    | Luque               | Jueves 02 de mayo<br>Viernes 03 de mayo   |
| Juzgados de Primera Instancia    | Lambaré             | Martes 07 de mayo<br>Miércoles 08 de mayo |
| Juzgados de Primera Instancia    | Limpio / Capiatá    | Jueves 16 de mayo                         |
| Juzgados de Primera Instancia    | J. Augusto Saldívar | Viernes 17 de mayo                        |
| Juzgados de Paz                  | Virtual             | Lunes 20 de mayo                          |
| Juzgados de Primera Instancia    | Fernando de la Mora | Martes 21 de mayo<br>Miércoles 22 de mayo |
| Tribunales de Apelación          | San Lorenzo         | Jueves 23 de mayo                         |
| Oficina de Estadística           | San Lorenzo         | Viernes 24 de mayo                        |